



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου : 15-02-2017

Αρ. Πρωτ 725

15/2/17

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ Νέα καθυστέρηση στη μελέτη για τον οδικό άξονα Ε 61 Σέρρες-Δράμα - Καβάλα

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2910/26.01.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κύρια Χαρά Κεφαλίδου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Χαρά Κεφαλίδου
2) Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – Γρ. Υπουργού
3) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Γρ.Υπουργού
(με φωτ/φο της Ερώτησης)

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε την
κυρία Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.37656/7-2-2017 σχετικό έγγραφο της
Εγνατίας Οδού Α.Ε.,για ενημέρωση.

Για τα υποερωτήματα 1 και 2 αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στο οποίο τη διαβιβάζουμε.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.37656/7-2-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Νικόλαος Αντίγραφο

Α. Παναγιωτούλου

Θεσσαλονίκη, 7.2.2017

Αριθμ. Πρωτ. : 37656

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID53927

Θεσσαλονίκη 07/02/2017

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2910/26.1.2017 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. Χαρά Κεφαλίδου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΠΑΣΟΚ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1) Το αίτημα χορήγησης άδειας επέμβασης για την πραγματοποίηση διερευνητικών γεωτρήσεων σε δασικές εκτάσεις της περιοχής Σταυρού (μεταξύ των οποίων και σε τμήμα του Αισθητικού Δάσους) κατατέθηκε στο Δασαρχείο Καβάλας στις 18/05/2016 (αρ. πρωτ. 25588). Έκτοτε και μετά από σχετική αλληλογραφία με το Δασαρχείο, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» κατέθεσε όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που της ζητήθηκαν (Διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ, Απόφαση 702/24.10.2016 Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Σύμφωνη γνώμη ιδιοκτήτη, Επικαιροποιημένη χάραξη και Τεχνική έκθεση).

Παρότι ακολούθησε γραπτή παρέμβαση της Δ/σης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (148160/5600/28.11.2016), ώστε να αποσαφηνιστούν θέματα που πιθανώς κωλυσιοεργούσαν την απόφαση και να διευκολυνθεί η διαδικασία χορήγησης της άδειας επέμβασης, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα (οκτώ μήνες μετά το αρχικό αίτημα) καμία απάντηση από το Δασαρχείο.

2) Η διαδικασία υποβολής μελετών (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφικές μελέτες, γεωλογικές – γεωτεχνικές μελέτες, μελέτες οδοποιίας, υδραυλικές μελέτες, μελέτες τεχνικών, μελέτες σήμανσης – ασφάλισης και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) είναι σε εξέλιξη. Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων θα ολοκληρωθεί το σύνολο των υποβολών των μελετών και των αντιστοίχων εγκρίσεων και στη συνέχεια θα προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου.

Η εκτιμώμενη διάρκεια για την υλοποίηση του οδικού τμήματος «Δρόμο – Καβάλα», είναι 30 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής.



Θεσσαλονίκη, 7.2.2017

Αριθμ. Πρωτ. : 37656

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID53927

Θεσσαλονίκη 07/02/2017

3) Από πλευράς ΕΟΑΕ υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), μέσω των ενάριθμων 2012ΣΕ07190001 και 2012ΣΕ07140000], για την εκπόνηση των μελετών.

Όσον αφορά την υλοποίηση του έργου, μετά την μελετητική ωρίμανση, η ΕΟΑΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους από σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα ή το Π.Δ.Ε.

